

社会資本総合整備計画（当初）

日向市における『循環のみち下水道』の持続と進化（防災・安全）

宮崎県日向市

令和6年12月

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年12月19日

計画の名称	日向市における『循環のみち下水道』の持続と進化（防災・安全）											
計画の期間	令和07年度～令和11年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	日向市											
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道の使命、機能及びサービスの目標水準を適正なマネジメントにより「持続」させることを目指す。 ・南海トラフ巨大地震など大規模災害に備え、下水道施設の耐震化を推進し、災害に強く、安全・安心な施設づくりを目指す。 											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,393	A	2,393	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 令和5年末	中間目標値 令和8年末	最終目標値 令和11年末
1	下水道管路のストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施率を17.2%（R05）から69.8%（R11）に増加させる。 下水道管路のストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施率 [下水道管路のストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施済延長] / [下水道管路のストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施すべき延長]	17%	45%	69%
2	下水処理施設のストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施率を32.9%（R05）から100.0%（R11）に増加させる。 下水処理施設のストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施率 [下水処理施設のストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施済箇所] / [下水処理施設のストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施すべき箇所]	32%	69%	100%
3	重要な下水道管渠における地震対策実施率を99.2%（R05）から100.0%（R11）に増加させる。 重要な下水道管渠における地震対策実施率 [耐震性能が確保されている管路延長] / [重要な幹線に該当する管路延長]	99%	100%	100%
4	重要な下水処理施設における地震対策実施率を22.7%（R05）から31.8%（R11）に増加させる。 重要な下水処理施設における地震対策実施率 [耐震性能が確保されている下水処理施設数] / [重要な下水処理施設数]	22%	22%	31%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R07	R08	R09	R10	R11			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	日向市	直接	日向市	終末処理場	改築	下水道総合地震対策	日向市浄化センター耐震・耐津波対策	日向市						849		策定済
		地震																	
	A07-002	下水道	一般	日向市	直接	日向市	ポンプ場	改築	下水道総合地震対策	汚水中継ポンプ場耐震・耐津波対策	日向市						22		策定済
		地震																	
	A07-003	下水道	一般	日向市	直接	日向市	-	改築	下水道ストックマネジメント支援制度	管路施設・処理場・ポンプ場	日向市						33		策定済
		ストマネ																	
	A07-004	下水道	一般	日向市	直接	日向市	管渠(汚水)	改築	下水道ストックマネジメント支援制度	調査・点検、改築	日向市						123		策定済
		ストマネ																	
	A07-005	下水道	一般	日向市	直接	日向市	管渠(雨水)	改築	下水道ストックマネジメント支援制度	調査・点検、改築	日向市						75		策定済
		ストマネ																	
	A07-006	下水道	一般	日向市	直接	日向市	終末処理場	改築	下水道ストックマネジメント支援制度	調査・点検、改築	日向市						1,220		策定済
		ストマネ																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R07	R08	R09	R10	R11				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
水道・下水道事業	A07-007	下水道	一般	日向市	直接	日向市	ポンプ場	改築	下水道ストックマネジメント支援制度	調査・点検、改築	日向市						11		策定済	
		ストマネ																		
	A07-008	下水道	一般	日向市	直接	日向市	管渠(雨水)	改築	内水浸水リスクマネジメント推進	幹線 A=1,381ha	日向市						40		-	
		ストマネ																		
	A07-009	下水道	一般	日向市	直接	日向市	-	新設	下水道情報デジタル化支援事業	管路台帳電子化 一式	日向市						20		-	
		ストマネ																		
												小計						2,393		
												合計						2,393		

交付金の執行状況


(単位:百万円)

	R07	R08	R09	R10	R11
配分額 (a)	84				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	84				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	58				
翌年度繰越額 (f)	26				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0.0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考様式3)

(参考図面) 防災安全交付金


計画の名称	日向市における『循環のみち下水道』の持続と進化 (防災・安全)		
計画の期間	令和7年度 ~ 令和11年度 (5年間)	交付対象	日向市



(参考様式3)

(参考図面) 防災安全交付金

計画の名称	日向市における『循環のみち下水道』の持続と進化 (防災・安全)		
計画の期間	令和7年度 ~ 令和11年度 (5年間)	交付対象	日向市



凡例	
全体計画区域	
事業認可区域	
排水区域	
雨水幹線(整備済)	
雨水幹線(未整備)	

- A07-005 下水道ストックマネジメント支援制度(雨水改築)
- A07-008 内水浸水リスクマネジメント推進(雨水改築)
- A07-009 下水道情報デジタル化支援事業

