
社会資本総合整備計画　事後評価書 平成２９年２月　　

計画の名称 1 活気あふれる日向の再生

計画の期間 平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 交付対象

中間目標値 最終目標値

日向市、宮崎県

計画の目標

　人口減少社会の到来を踏まえ、都市機能の集約化を図り歩いて暮らせるまちづくりを推進するとともに、公園の整備及び市街地の緑化による居住環境の向上を図り、重点港湾である細島港を活かした交流拠点都市

として「活気あふれる日向の再生」を目指す。

計画の成果目標（定量的指標）

人 56,550

・都市計画区域内における人口を56,351人（H23）から56,550人（H27）に増加

・市街化区域内の世帯数を22,020世帯(H23)から22,860世帯(H27)に増加

・都市計画区域内における体育施設利用者数を234,219人（H23）から234,930人（H27）に増加

・本市への観光客入込数を1,233,017人（H23）から1,327,020人（H27）に増加

定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値

（H23当初） （H25末） （H27末）

人 234,570人 234,930

56,351人 人

住民基本台帳より、市街化区域内における世帯数を抽出する。 22,020世帯 22,440世帯 22,860世帯

住民基本台帳より、都市計画区域内における人口を抽出する。 56,450

人

観光動向調査より、本市への観光客入込数を抽出する。 1,233,017人 1,280,020人 1,327,020人

都市計画区域内にある体育施設（お倉ヶ浜総合公園、大王谷運動公園、体育センター、武道館）の利用者数を調査する。 234,219

百万円 Ｃ 99全 体 事 業 費
合計

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
5,198百万円 Ａ

4,166

百万円
効果促進事業費の割合

（Ａ（提案分）+Ｃ）/(Ａ+Ｂ+Ｃ)
2.0%うち提案事業分

（ 4百万円）

百万円

Ｂ 933

事後評価

事後評価の実施体制 実施時期

　　日向市において実施 事業終了後

公表の方法

日向市ホームページに掲載

１．交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

Ａ1　基幹事業

番号
事業 地域 交付 直接

事業者
道路 省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）
備考

種別 種別 対象 間接 種別 工種 H23 H24 H25 H26 H27

1-A-1 都市再生 一般 日向市 直接 日向市 － － 都市再生整備計画（日向市駅周辺地区） 高質空間、まち活 日向市 18

1-A-2 都市再生 一般 日向市 直接 日向市 － － 都市再生整備計画（財光寺地区） 区画整理 A=94.6ha 日向市 815

1-A-3 都再区画 一般 日向市 直接 日向市 － － 都市再生区画整理（日向市駅周辺） 区画整理 A=17.6ha 日向市 989

1-A-4 公園 一般 日向市 直接 日向市 － － 都市公園（財光寺中央公園） 園路広場整備 日向市 10

1-A-5 公園 一般 日向市 直接 日向市 － － 都市公園（お倉ヶ浜総合公園） 園路広場、修景、便益、休養施設整備 日向市 58

1-A-6 街路 一般 日向市 直接 日向市 区画 改築 日向市駅周辺（(都)草場細島通線外） 区画整理 A=17.6ha 日向市 611

1-A-7 街路 一般 日向市 直接 日向市 区画 改築 財光寺南（(都)財光寺駅通線外） 区画整理 A=94.6ha 日向市 1,265

1-A-8 都再区画 一般 日向市 直接 日向市 － － 都市再生区画整理（財光寺南） 区画整理 A=94.6ha 日向市 400

合計 4,166



Ｂ　関連社会資本整備事業

番号
事業 地域 交付 直接

事業者
道路 省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）H26 H27
備考

種別 種別 対象 間接 種別 工種 H23 H24 H25

1-B-1 街路 一般 日向市 直接 日向市 S街路 改築 (都)駅北通線 二種改築（ﾊﾞｲﾊﾟｽ）L=106m 日向市 193

1-B-2 街路 一般 日向市 直接 日向市 S街路 改築 (都)高砂通線 二種改築（ﾊﾞｲﾊﾟｽ）L=386m 日向市 248

1-B-3 道路 一般 日向市 直接 日向市 市道 改築 (他)大原池線 現道拡幅 L=486m 日向市 51

1-B-4 道路 一般 日向市 直接 日向市 市道 改築 (他)木原池線 現道拡幅 L=505m 日向市 89

1-B-5 道路 一般 日向市 直接 日向市 市道 改築 (他)六反田丸池線 現道拡幅 L=573m 日向市 86

1-B-6 道路 一般 日向市 直接 日向市 市道 改築 (他)丸池１号線 現道拡幅 L=175m 日向市 29

1-B-7 道路 一般 日向市 直接 日向市 市道 改築 (他)丸池２号線 現道拡幅 L=131m 日向市 3

1-B-8 道路 一般 日向市 直接 日向市 市道 改築 (他)赤岩新橋丸池線 現道拡幅 L=204m 日向市 3

1-B-9 道路 一般 日向市 直接 日向市 市道 改築 (他)大原１号線 現道拡幅 L=095m 日向市 11

1-B-10 道路 一般 日向市 直接 日向市 市道 改築 (他)白浜線 現道拡幅 L=430m 日向市 13

1-B-11 道路 一般 日向市 直接 日向市 市道 改築 (他)幡浦線 現道拡幅 L=070m 日向市 45

1-B-12 道路 一般 日向市 直接 日向市 市道 新設 (他)木原丸池線 現道拡幅 L=424m 日向市 10

1-B-13 道路 一般 日向市 直接 日向市 市道 改築 (他)尻無川池線 現道拡幅 L=545m 日向市 63

1-B-14 交安施設 一般 宮崎県 直接 宮崎県 － 交安 交通安全施設整備 信号機設置 N=1基 日向市 9

1-B-15 街路 一般 日向市 直接 日向市 S街路 改築 (都)比良通線 二種改築（ﾊﾞｲﾊﾟｽ）L=45m 日向市 80

合計 933

番号 一体的に実施することにより期待される効果 備考

1-B-1 都市再生（1-A-1）と一体的に交通網の整備を行い、地区内の回遊性を高め魅力的で賑わいと活気あふれる街なかの再生に努める。

1-B-2 都市再生（1-A-1）と一体的に交通網の整備を行い、地区内の回遊性を高め魅力的で賑わいと活気あふれる街なかの再生に努める。

1-B-3 都市再生（1-A-2）と一体的に交通網の整備を行い、利便性の高い良好な居住環境の創出を図る。

1-B-4 都市再生（1-A-2）と一体的に交通網の整備を行い、利便性の高い良好な居住環境の創出を図る。

1-B-5 都市再生（1-A-2）と一体的に交通網の整備を行い、利便性の高い良好な居住環境の創出を図る。

1-B-6 都市再生（1-A-2）と一体的に交通網の整備を行い、利便性の高い良好な居住環境の創出を図る。

1-B-7 都市再生（1-A-2）と一体的に交通網の整備を行い、利便性の高い良好な居住環境の創出を図る。

1-B-8 都市再生（1-A-2）と一体的に交通網の整備を行い、利便性の高い良好な居住環境の創出を図る。

1-B-9 都市再生（1-A-2）と一体的に交通網の整備を行い、利便性の高い良好な居住環境の創出を図る。

1-B-10 都市再生（1-A-2）と一体的に交通網の整備を行い、利便性の高い良好な居住環境の創出を図る。

1-B-11 都市再生（1-A-2）と一体的に交通網の整備を行い、利便性の高い良好な居住環境の創出を図る。

1-B-12 都市再生（1-A-2）と一体的に交通網の整備を行い、利便性の高い良好な居住環境の創出を図る。

1-B-13 都市再生（1-A-2）と一体的に交通網の整備を行い、利便性の高い良好な居住環境の創出を図る。

1-B-14 街路（1-A-7）により整備される交差点部に信号機を設置し、交通の安全を確保する。

1-B-15 都市再生（1-A-2）と一体的に国道10号との交差部の整備を行い、交通の安全を確保する。

Ｃ　効果促進事業

番号
事業 地域 交付 直接

事業者
道路 省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）
備考

H23 H24 H25 H26種別 種別 対象 間接 種別 工種 H27

1-C-1 調査 一般 日向市 直接 日向市 － － 交通ネットワーク見直し調査 都市計画道路の見直し方針策定 日向市 8

1-C-2 調査 一般 日向市 直接 日向市 － － 景観形成推進事業 景観形成の推進 日向市 31

日向市1-C-3 整備 一般 日向市 直接 日向市 60

合計

－ － 全市公園化推進事業 緑化の推進

99

番号 一体的に実施することにより期待される効果 備考

1-C-1 都市再生（1-A-1）と一体的にコンパクトな集約型都市への転換として、快適性や安全性等に配慮した交通ネットワークの形成を図る。

1-C-2 都市再生（1-A-1）と一体的に美しい自然や歴史・文化をとりまく居心地の良い景観空間を守り育てることにより点在する観光・歴史資源をネットワーク化し誘致を図る。

1-C-3 公園（1-A-5）の整備に合わせて、市民協働による市街地の緑化を推進し、良好な景観の形成及び都市の低炭素化を図る。

交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ 定量的指標に関連する
　　　　　交付対象事業の効果の発現状況

・日向市駅周辺及び財光寺南土地区画整理事業の実施により居住環境の向上が図られ、目標値への達成には至らなかったが、当初に比べて市街化
　区域内の世帯数が増加した。
・都市公園の整備により利用環境の向上が図られ、目標値への達成には至らなかったが、体育施設の利用者数が増加した。
・土地区画整理事業及び道路事業による交通網の整備や景観形成推進事業及び全市公園化推進事業による魅力的な緑化空間の整備の実施により、
　観光客入込数が増加した。

56,550人
目標値と実績値
に差が出た要因

県及び市人口の減少による影響を受けたが、土地区画整理事業等の実施により、県及び市人口の
減少率と比較して軽減が図られている。

最終実績値 55,357人

指標②（市街
化区域内の世
帯数の増加）

最終目標値 22,860世帯
目標値と実績値
に差が出た要因

県及び市人口の減少による影響を受けたが、土地区画整理事業等の実施により、県世帯数増加率
を上回り市世帯数とともに増加している。

最終実績値 22,705世帯

指標③（体育
施設利用者数
の増加）

最終目標値 234,930人
目標値と実績値
に差が出た要因

事業計画の変更により整備期間を延伸したため、当初予定していた施設の完成に至らなかった。
最終実績値 228,558人

指標④（観光
客入込数の増
加）

最終目標値 1,327,020人
目標値と実績値
に差が出た要因

・日向市駅周辺土地区画整理事業の実施により、回遊性を高め、魅力的で賑わいと活気あふれる街なかの創出を図る。
・財光寺南土地区画整理事業の実施により、利便性の高い良好な居住空間の創出を図る。
・都市公園事業により、自然景観との調和を図りながら、人が集い憩う快適な公園空間を創出する。

目標値を達成。
最終実績値 1,402,342人

Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の
発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

Ⅱ 定量的指標の達成状況

指標①（都市
計画区域内の
人口の増加）

最終目標値



（参考様式３） （参考図面）

計画の名称 1 活気あふれる日向の再生

計画の期間 平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 交付対象 日向市、宮崎県

1-A-3  都市再生区画整理（日向市駅周辺）

1-A-6 日向市駅周辺（(都)草場細島通線外）

1-A-5 都市公園（お倉ヶ浜総合公園）

1-C-3 全市公園化推進事業

1-A-1 都市再生整備計画（日向市駅周辺地区）

1-B-1 (都)駅北通線

1-B-2 (都)高砂通線

1-C-1 交通ネットワーク計画見直し調査

1-C-2 景観形成推進事業
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1-A-4 都市公園（財光寺中央公園）

1-A-8 都市再生区画整理（財光寺地区）

1-A-7 財光寺南（(都)財光寺駅通線外）

1-B-14交通安全施設整備

1-A-2  都市再生整備計画（財光寺地区）

1-B-15(都)比良通線

1-B-4 (他)木原池線

1-B-3 (他)大原池線

1-B-5 (他)六反田丸池線

1-B-6 (他)丸池１号線

1-B-7 (他)丸池２号線

1-B-8 (他)赤岩新橋丸池線

1-B-9 (他)大原１号線

1-B-12(他)木原丸池線

1-B-13(他)尻無川池線

1-B-10(他)白浜線

1-B-11(他)幡浦線

凡 例

基幹事業（A）

関連社会資本整備事業（B）

効果促進事業（C）


