
基本構想・基本計画策定に係るスケジュール

ＷＧ

委員選任
第1回会議
第2回会議
第3回会議
第4回会議
第5回会議

基本計画プロポーザル
基本計画完成

条例改正（企業会計→特別会計）

内部検討組織

9月議会中間報告
基本構想（案）完成

⾏政改⾰推進本部会・政策会議
議会全員協議会
パブリックコメント
病院内ＷＧ会議

第1回会議
第2回会議
第3回会議
第4回会議
第5回会議

委員選任

外部検討組織

委員選任
第1回会議・委嘱

第2回会議
第3回会議
第4回会議
第5回会議

11月 12月 1月 2月 3月9月 10月
住⺠説明会

6月 7月 8月
１．整備場所の決定、２．基本コンセプトの決定、
３．施設規模の検討、４．取組内容の整理

設計に織り込んでいくための細かい部分について週に１回程度内部会議を実施

１．具体的な導入機器等の決定、２．職員体制の決
定
３．施設規模の決定、４．概算事業費の算定、

資料３

基本構想策定期間

基本計画策定期間

東郷地区10地区
市街地1ヶ所

（新型コロナウイルス感染症
の影響により４か所は延期）

施設の規模や人員体制の
検討するための検討材料と
して現場の意⾒を集約


