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各会議（基本設計完了まで）

基本計画

○契約

30年度

調査（地形・地質・測量等）
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設計
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建設工事

外溝工事
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PFI導入可能性調査

○契約

アドバイザリー業務

○契約

設計

撤去・造成工事

建設工事

外構工事

基本設計 

 

実施設計 

外溝工事 

 

外溝工事 外溝設計 

外溝設計 

○ワーキング 

○庁内検討委員会 

○市民検討委員会 

 

○基本構想策定 

 

○基本計画策定 

○ＰＦＩ導入可能性調査 

 

○基本設計 

 （ＰＦＩの場合、アドバイザリー業

 

○実施設計 

 

○建設 
 

 

○供用開始 
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