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３．（１）これまでの検討経過、基本計画等について

「日向市総合体育館整備」策定体制

■庁外検討体制　　⇒　整備内容、計画素案等の検討

事務局　資産経営課

日向市政策会議

構成員：市長、副市長、教育長、理事、総合政策部長、総務部長　

                市民環境部長、福祉部長、健康長寿部長、商工観光部長　      
                農林水産部長、建設部長、東郷総合支所長
                上下水道局長、教育部長

【 日向市総合体育館整備市民検討委員会  】　（19名）　　　　　
　　

　　委員長      ： 宮崎大学地域資源創成学部教授  桑野　斉
　　副委員長  ：  宮崎県スポーツ協会専務理事        佐多    裕之
　　委員           ： 市スポーツ協会、スポーツ推進委員協議会
                            区長公民館長連合会、ＰＴＡ協議会
                            こども遊センター、さんぴあ、高齢者クラブ連合会
                            障害者団体連絡協議会、自主防災会連絡協議会
                            商工会議所、観光協会、市民代表（4名）

市民の意見の反映

〇市民アンケート

○市民説明会

○パブリックコメント等

事務局　資産経営課

■庁内検討体制　　⇒　整備内容、計画素案等の検討

【 日向市総合体育館整備庁内検討委員会  】　（7名）　　　　　　
　　

　　委員長      ： 副市長
　　副委員長  ：  総務部長
　　委員           ： 総合政策部長、健康長寿部長、商工観光部長
                            建設部長、教育部長

【 ワーキンググループ  】　（13名）　　　　　
　　

（以下に掲げる課に所属する課長及び係長）

　　座長      ：  総合政策課長
　　委員      ：  総合政策課、防災推進課、健康増進課、観光交流課
　　　　　　　　都市政策課、市街地整備課、教育総務課、

※検討状況について、随時報告

資料１
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■検討経過

【平成 30 年度までの経過】
（平成）29 年 3月 「第２次日向市総合計画」策定 [重点戦略：体育館の整備推進]

29 年 3月 「日向市総合体育館建設基金条例」制定
30 年 5月 「日向市スポーツ施設整備基本構想」策定

（令和元年）
7月 「日向市総合体育館整備市民検討委員会」設置
11 月 「日向市総合体育館整備基本構想」策定

【会議等】
◇市民検討委員会４回 ◇庁内検討委員会５回
◇庁内ワーキンググループ６回 ◇パブコメ・市民説明会（11 月）市内７地区
◇議会全員協議会（中間報告（9/30）、最終報告（11/29））

12 月～1月 市議会により、東郷病院、総合体育館についてのアンケート調査
（東郷病院、市内スーパー等６か所）

（令和 2年）
4月 ○市議会による市民アンケート結果にもとづき、市議会から市長へ提言書提出

(１)現在ある施設について、リノベーションを行うべきであるとの市民の声が多数
あることから、市民への説明責任を果たすこと。

(２)大王谷運動公園への総合体育館建設に当たっては、市民に対して建設費用や維
持費等、財政コストを明らかにし、併せて、建設規模や場所についても再考
すること。

(３)病院や図書館などの整備についても要望があることから、優先順位について、
市民の声に耳を傾けること。

⇒市長より、改めて、市民への周知、市民ニーズを把握するためアンケート調査を行うと回答

～３月 ○ＰＦＩ等導入可能性調査（4月～12 月）
〇ワーキンググループ会議（8/22）
〇庁内検討委員会（8/25）
〇市民検討委員会委員へ書面で進捗状況報告（9/30、11/30）
◎コロナ渦により市民アンケートが実施出来ていない状況や東郷診療所建設を優先すること
等を考慮し、整備スケジュールを１年延期 Ｒ７完成⇒Ｒ８完成（12 月議会で表明）

○市民アンケート調査、今後の進め方に関するニ役協議、事務局協議等

【市民への情報発信】
○令和 2年 1 月 基本構想の内容について示した「かわら版」を作成し、市役所・支所・体育館、

ホームページ等で掲載、４月に市内全区に班回覧で配布。
○令和 2年 1 月～4 月 「市広報」で「体育館建設に関する疑問」についてシリーズで連載。
○令和 2年 4 月 わいわいテレビの「日向市政だよりひまわりタイム」で「新しい体育館づくりに

ついて」を放送。
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（令和３年）

５月19日 Ｒ3.第1回ワーキンググループ会議（ＰＦＩ等導入可能性調査報告等）

５月24日 Ｒ3.第1回庁内検討委員会（ＰＦＩ等導入可能性調査報告等）

７月19日～８月３日 市民アンケート調査

７月26日～７月30日 日向高校アンケート調査

８月17日 Ｒ3.第2回ワーキンググループ会議（アンケート調査報告等）

８月19日 Ｒ3.第2回庁内検討委員会（アンケート調査報告等）

８月27日 市議会全員協議会（アンケート調査、ＰＦＩ等導入可能性調査報告）

■基本計画について

【基本計画の概要】

【骨子案】
第１章 基本計画の策定にあたって

１ これまでの経緯
２ 基本コンセプト
３ 施設構成と規模
４ 市民の意向（市民アンケート調査結果）

第２章 計画条件の整理
１ 用途地域と敷地概要
２ 周辺の状況と交通アクセス
３ 関係法令の整理

第３章 整備方針
１ 整備方針 導入機能と必要諸室等 ⇒市民検討委員会での協議
２ 施設配置等のイメージ
３ 施設整備において配慮すべき事項
４ 整備にかかる費用について（概算事業費）
５ 管理運営の方針 （又は管理運営において配慮すべき事項）

第４章 整備手法
１ 民間事業者へのヒアリング結果
２ 事業手法の検証
３ 事業方式によるＶＦＭ算定結果
４ まとめ

第５章 今後のスケジュール
資料編

基本構想の骨子

○基本コンセプト

○導入機能

○施設規模

○建設場所

基本計画で追加

〇機能、諸室等の詳細な検討
○市民ニーズについて
 【市民アンケート調査結果】
○事業手法について
 【ＰＦＩ導入可能性調査結果】

市民検討委員会、
庁内検討委員会等
での協議
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３．（５）日向高校課題型学習について

日向市と宮崎県立日向高等学校との包括連携協定に伴う課題型学習（令和元年度～２年度：フロンティ
ア科５名）において、「わたしのまちの体育館」をテーマに、総合体育館整備における課題や望ましい機
能等について、調査研究を行った。

【研究結果】
スポーツをする機会が少ないと思われる子育て世代やスポーツをされない方なども、魅力的で気軽に

利用できる体育館を目指す。

〇多機能な体育館に!
小さい子どもも遊べる場所 親が運動している間、目の届く所で遊ばせられる

〇落ち着く体育館に！
日向市のスギを使うことで自然と触れ合える。
スギだまのプールや木のおもちゃで遊べる。

〇身近な体育館に！
運動をしない人でも楽しく体育館を利用できる
カフェ、学習スペース、図書館の併設。
ネットで予約、利用状況の確認ができる。

「市民の誰もが安心して楽しく利用できる憩いの場」となる体育館
～第二の居場所 Second Home～


