

第2回日向市立地適正化計画策定委員会資料

1. これまでの取組

年度	日付	会議名	備考	
令和元年度	8月1日	庁内策定会議(第1回)		
	10月31日	策定委員会(第1回)		
	12月25日	庁内策定会議(第2回)		
	1月17日	策定委員会(第2回)		
	2月21日	庁内策定会議(第3回)		
	2月28日	策定委員会(第3回)		
令和2年度	7月10日	防災コンパクト先行モデル都市に選定	第1回防災TF会議	
	7月28日	九州地方整備局協議		
	7月31日	庁内策定会議(第4回)		
	8月5日	都市計画審議会(第1回)		
	8月24日	防災TF事務局協議(第1回)		
	9月24日	防災TF事務局協議(第2回)		
	10月23日	防災TF事務局協議(第3回)		
	11月5日	策定委員会(第4回)		
	11月25日	宅建協同組合の代表者との意見交換会		
	12月8日	建築士会の代表者との意見交換会		
	1月14日	国土交通省と協議		
	1~2月		○パブリックコメント(1/26~2/16)	市のHP等
			○住民説明会(対話型)【中止】 →南日向公民館(1/28) →日知屋公民館(1/29) →夫王谷コミュニティセンター(2/2) →財光寺まちづくり事務所(2/4) →中央公民館(2/7)	市内5箇所ですら9時から19時まで、職員が駐在し、来所された方ごとに、対話型の説明を行う予定であったが、緊急事態宣言の延長により中止とした。
			○関係団体説明会 ・建築士協会(2/9) ・宅建協同組合(2/12)	計画内容に関する説明、意見交換
		2月15日	庁内策定会議	
	2月22日	策定委員会		

2. パブリックコメントの対応

パブリックコメント及び、住民説明会の休止案内待機時や関係団体説明会において寄せられた意見について対応方針を取りまとめました。【資料2】

3. 計画素案【冊子】

主な変更箇所まとめ【資料3】

4. 今後の予定

年度	日付	会議名	備考
令和2年度	2月25日	都市計画審議会	
令和3年度	4月	策定委員長による市長答申	
	4月	関係団体(宅建協同組合、建築士会)説明会	公表日、届出制度等
	4月以降	計画公表	