

◆ 基本計画策定の経緯

◆ 平成 29 年 (2017 年)	
3 月	「第 2 次日向市総合計画」策定 [重点戦略：体育館の整備推進] 「日向市総合体育館建設基金条例」制定
◆ 平成 30 年 (2018 年)	
5 月	「日向市スポーツ施設整備基本構想」策定
◆ 令和元年 (2019 年)	
7 月	「日向市総合体育館整備市民検討委員会」設置
11 月	「日向市総合体育館整備基本構想」策定
会議等	◇市民検討委員会：4 回 ◇庁内検討委員会：5 回 ◇ワーキンググループ：6 回 ◇パブコメ・市民説明会（11 月：市内 7 地区） ◇市議会全員協議会（中間報告：9/30、最終報告：11/29）
12 月 ～ 1 月	市議会により、東郷病院、総合体育館についてのアンケート調査 （東郷病院、市内スーパー等 6 か所）
◆ 令和 2 年 (2020 年)	
4 月	◇市議会による市民アンケート結果にもとづき、市議会から市長へ提言書提出
会議等	◇ P F I 等導入可能性調査（4 月～12 月） ◇庁内検討委員会：1 回 ◇ワーキンググループ会議：1 回 ◇市民検討委員会委員へ書面で進捗状況報告：2 回 ◎コロナ渦により市民アンケートが実施出来ていない状況や東郷診療所建設を優先すること等を考慮し、整備スケジュールを 1 年延期 R 7 完成 ⇒ R 8 完成 （12 月議会で表明）
◆ 令和 3 年 (2021 年)	
会議等	◇市民検討委員会：2 回 ◇庁内検討委員会：4 回 ◇ワーキンググループ：4 回 ◇市民アンケート調査（7/19～8/3） ◇日向高校生アンケート調査（7/26～7/30） ◇市議会全員協議会（8/27） ◇政策会議幹事会（11/25） ◇政策会議（12/20）
◆ 令和 4 年 (2022 年)	
会議等	◇市民検討委員会：1 回 ◇庁内検討委員会：2 回 ◇ワーキンググループ：2 回 ◇市議会全員協議会（1/31） ◇パブコメ（2/1～2/15） ◇市民説明会（4/7～4/15：市内 7 地区 8 回開催） ◇政策会議幹事会（4/22） ◇政策会議（4/27）

◆ 日向市総合体育館整備市民検討委員会（19 名）

委員長	宮崎大学地域資源創成学部教授 桑野 斉
副委員長	宮崎県スポーツ協会専務理事 佐多 裕之
委員	市スポーツ協会、スポーツ推進委員協議会、区長公民館長連合会、PTA協議会 こども遊センター、さんぴあ、高齢者クラブ連合会、障害者団体連絡協議会 自主防災会連絡協議会、商工会議所、観光協会、市民公募委員
事務局	資産経営課