

◆日向市総合体育館 整備スケジュール

年度	令和4年度 (2022年度)				令和5年度 (2023年度)				令和6年度 (2024年度)				令和7年度 (2025年度)				令和8年度 (2026年度)				令和9年度 (2027年度)			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
日向市 総合体育館	設計・建設事業者選定				設計・施工 一括発注												運 営							
					基本設計・実施設計				建 設															
				水泳場解体・造成工事								外 構												
				● R5.4月 設計・施工一括発注(公告)				● R5.9月議会 設計・施工契約上程								● R8.6月議会 条例改正(利用料金等)上程								