

「第3次日向市行財政改革大綱」策定スケジュール

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議会									○骨子・素案報告 9月議会全協			○議案提出 1月6日	○最終案報告 1月臨時会	
策定作業 マイルストーン					○骨子案の確定	○素案の作成		○素案の確定			○最終案の確定			
策定作業				○具体的取組等の各課照会 5月上旬								○議案提出 1月上旬		
庁外	行革推進 委員会		○委員選定 4月末まで	○公募委員の募集 5月上旬～5月31日	○委員決定 6月中旬まで									
		第1回				○第1回会議 7月17日								
		第2回					○第2回会議 8月19日 第2次大綱の取組実績報告、素案審議							
		第3回							○第3回会議 10月17日 素案審議（パブコメ前）					
		第4回									○第4回会議 12月中旬 最終案審議			
庁内	行革本部長	第1回		○第1回会議 5月20日										
		第2回			○第2回会議 7月10日									
		第3回				○第3回会議 8月6日 第2次大綱の取組実績報告、素案審議								
		第4回						○第4回会議 10月1日 素案審議（パブコメ前）						
		第5回									○第5回会議 12月下旬 最終案審議			
	行革専門 委員会	第1回	○第1回会議 5月8日											
		第2回			○第2回会議 6月28日									
		第3回				○第3回会議 7月30日 第2次大綱の取組実績報告、素案審議								
		第4回						○第4回会議 9月20日 素案審議（パブコメ前）						
		第5回									○第5回会議 12月下旬 最終案審議			
パブリックコメント、 公表										○パブコメ 11月末まで		○公表		