

(5) 策定スケジュール

健康意識アンケート調査は、令和5年6月～7月に実施済み

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画骨子案・素案の作成									
計画骨子案の作成	■	■	■						
計画素案の作成		■	■	■	■	■	■	■	
数値目標の検討				■	■	■	■		
デザイン編集・校正							■	■	■
計画書の印刷									■
パブリックコメントの実施									
パブリックコメントの実施								■	■
意見集約・反映								■	
概要版の作成									
概要版の作成								■	■
修正・校正									■
策定委員会									
策定委員会		第1回				第2回	第3回		第4回
幹事会	第1回				第2回		第3回		第4回
作業部会	第1回		第2回 9/20	第3回			第4回		第5回

第1回
 ・計画策定にあたって
 ・計画の構成案
 ・スケジュール

第2回
 ・計画素案の検討

第3回
 ・計画素案最終確認

第4回
 パブリックコメント後
 計画 最終確認