

策定スケジュール

資料5

健康意識アンケート調査は、令和5年6月～7月に実施済み

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画骨子案・素案の作成									
計画骨子案の作成									
計画素案の作成									
数値目標の検討									
デザイン編集・校正									
計画書の印刷									
パブリックコメントの実施									
パブリックコメントの実施									
意見集約・反映									
概要版の作成									
概要版の作成									
修正・校正									
策定委員会									
策定委員会		第1回				第2回		第3回	
幹事会	第1回				第2回		第3回		第4回
作業部会	第1回		第2回 9/20	第3回		第4回		第5回	

第1回

- ・計画策定にあたって
- ・計画の構成案
- ・スケジュール

第2回

- ・計画素案の検討

第3回

- ・計画素案最終確認

第4回

- パブリックコメント後
- 計画 最終確認