

(3) 策定スケジュール

資料4

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画骨子案・素案の作成									
計画骨子案の作成	■	■	■						
計画素案の作成		■	■	■	■	■	■	■	
数値目標の検討				■	■	■	■		
デザイン編集・校正							■	■	■
計画書の印刷									■
パブリックコメントの実施									
パブリックコメントの実施								■	■
意見集約・反映								■	
概要版の作成									
概要版の作成								■	■
修正・校正									■
策定委員会									
策定委員会	■ 第1回 7/24					■ 第2回 12/20	■ 第3回 1/29		■ 第4回
幹事会	■ 第1回 7/11				■ 第2回 11/21		■ 第3回 1/16		■ 第4回
作業部会			■ 第2回 9/20	■ 第3回 10/24			■ 第4回 1/16		■ 第5回

第1回
 ・計画策定にあたって
 ・計画の構成案
 ・スケジュール

第2回
 ・計画素案の検討
 (序章～第2章まで)

第3回
 ・計画素案最終確認
 (第3章)

第4回
 パブリックコメント後
 計画 最終確認