

## 施設整備計画

都道府県名	宮崎県
市町村名	日向市

- 1 計画名称      日向市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体      日向市
- 3 計画期間      平成 21 年度 ~                      平成 23 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

保有校数及び耐震化の状況等 (H23.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前に建設された棟					
		(b)		耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟	
小学校                      15 校	56 棟	43 棟	100 %	35 棟	8 棟		
中学校                      7 校	40 棟	22 棟	100 %	15 棟	7 棟		
高等学校                      校	棟	棟	%	棟	棟		
特別支援学校                      校	棟	棟	%	棟	棟		
幼稚園                      3 校	2 棟	棟	%	棟	棟		
学校給食施設							
単独校調理場                      箇所							
共同調理場                      2 箇所							
スポーツ施設							
学校水泳プール                      22 箇所							
学校武道場                      1 箇所							
社会体育施設                      箇所							

その他、特記すべき状況・課題

本市は、平成18年2月25日に旧日向市と旧東郷町が合併した市であり、旧日向市において平成17年度に「小中一貫教育特区」を受け、平成18年度に平岩小中学校、平成20年度には大王谷小中学校を開校させた。東郷町域においても平成23年4月に東郷小中学校が開校しており、今後も小中一貫の推進を図りながら、市内全域の学校について耐震化工事を実施していく必要がある。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

地震、津波等の災害に備えるための整備

小中学校の耐震性のない建物について、平成27年度までに耐震化率100%を目指し整備計画を進めていき、補強工事と併行して非構造部材の耐震化を行い、学校施設の耐震性を高めるとともに、海拔10メートル以下の地域にある学校については津波対策として屋上手摺の設置・非常階段等の整備を行う。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	(目標)
小学校	8棟	0棟	5棟	4棟	1棟	85.7	92.8
中学校	7棟	0棟	1棟	1棟	棟	82.5	82.5
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		
幼稚園	棟	棟	棟	棟	棟		

防犯対策など安全性の確保を図る整備

教育環境の質的な向上を図る整備

2011年のアナログ放送終了に伴い、高画質・高音質な映像により児童・生徒の興味・関心を向上させ、周辺機器との連携により大きな学習効果とともに集中力と学習意欲の向上を目指し、市内の小中学校においてアンテナ工事及び配線工事を行う。  
太陽光発電システムを導入することで、環境に配慮した教育環境の整備を行い、児童・生徒の環境問題に対する意識・関心の向上を図る。

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画の各年度ごとに、5の目標の達成度について計測するため事務事業評価を作成し、各年度経過後に策定した指標に基づき目標の達成度合いを計測し評価結果をホームページで公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
地震、津波等の災害に備えるための整備					
地震補強	4	27,698	23,299	4,399	
危険改築	1	304,969	53,002	251,967	
大規模改造(安全)	1	30,547	29,283	1,264	
防犯対策など安全性の確保を図る整備					
教育環境の質的な向上を図る整備					
地上デジタル放送の整備に関する事業	11	5,228	2,713	2,515	
施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
小計	17		108,297		
その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業					
小屋	1	70,500	70,500	0	
中屋	1	37,632	37,632	0	
統合	1	248,675	248,675	0	
小計	3		356,807		
合計	20		( ) 465,104		

( )様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間における各事業の予定年度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣工 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費			耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 - Is値0.4 未満	Is値0.4 以上			
平岩小学校( 期工事)		0201	危険改築	屋	W	1,094	317	777	304,969	53,002	251,967	20本省繰越	1				H20.12.18	H21.8.24	木材利用、工口
日知屋小学校		2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	356	266	90	21補正					H22.1.19	H22.3.26	
財光寺小学校		2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	359	320	39	21補正					H22.1.19	H22.3.26	
大王谷小学校		2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	479	347	132	21補正					H22.1.19	H22.3.26	
日知屋東小学校		2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	478	300	178	21補正					H22.1.19	H22.3.26	
財光寺南小学校		2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	346	242	104	21補正					H22.1.19	H22.3.26	
坪谷小学校		2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	195	151	44	21補正					H22.1.19	H22.3.26	
寺迫小学校		2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	216	200	16	21補正					H22.1.19	H22.3.26	
富島中学校		2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	971	210	761	21補正					H22.1.19	H22.3.24	
日向中学校		2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	1,019	230	789	21補正					H22.1.19	H22.3.24	
財光寺中学校		2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	646	299	347	21補正					H22.1.19	H22.3.24	
東郷中学校		2201	地デジ設備	-	-	-	-	0	163	148	15	21補正					H22.1.19	H22.3.24	
日知屋東小学校		0501	地震補強	校	R	2,745	2,745	0	11,000	7,500	3,500	22年度				2	H23.3.22	H23.8.23	
細島小学校		0501	地震補強	屋	S	715	715	0	3,900	3,500	400	22年度			1	H23.7.11	H23.9.12		
財光寺中学校		0501	地震補強	校	R	2,122	2,122	0	9,546	9,347	199	22年度				1	H22.7.21	H22.8.27	
坪谷小学校		0501	地震補強	屋	S	330	330	0	3,252	2,952	300	23年度				1	(H24.2.18)	(H24.3.30)	へき地
日知屋東小学校		0611	大規模改造(安全)	校	-	1	1	0	30,547	29,283	1,264	23年度					(H24.2.18)	(H24.3.30)	
平岩小学校		0102	小屋	屋	W	367	367	0	70,500	70,500	0	20当初					H20.12.18	H21.8.24	H20年度申請負担金事業
岩脇中学校		0104	中屋	屋	W	200	200	0	37,632	37,632	0	20当初					H20.12.18	H21.8.24	H20年度申請負担金事業
(仮称)東郷小学校		0108	統合	校	W	888	888	0	248,675	248,675	0	22年度					H22.8.27	H23.3.23	H22年度申請負担金事業
15校									( ) 465,104				1	0	1	4			
													6						

( )様式2と一致すること。