

## 議事2別紙 計画案策定に向けた次回以降の協議の進め方について

年月日	会議協議内容	付帯作業(会議・事務局)
平成28年11月	<b>■第4回会議</b> 計画案 1. はじめに 2. 本市における子どもの貧困についての現状 *一部委員及び事務局でインタビュー調査(もしくは特徴事例の報告)を検討 3. 集約された課題と本市の強み	14日～12月2日 ○子どもと家庭の生活・ニーズ調査 ○子どもの貧困対策に関する教職員アンケート ○インタビュー調査(もしくは特徴事例の整理)
12月	<b>■第5回会議</b> 計画案 2. 本市における子どもの貧困についての現状 ①生活・ニーズ調査及び教職員アンケートの中間集約の分析 ②インタビュー調査(または事例)報告 3. 集約された課題と本市の強み(補強) 4. 基本理念 5. 市施策の柱(拡充意見を集約)	○生活・ニーズ調査及び教職員アンケート集約 ○民間支援・地域資源に関する調査 ○関係課へ市施策の柱の重点拡充対象事業についての検討依頼
平成29年 1月	<b>■第6回会議</b> 計画案 2. 本市における子どもの貧困についての現状 ①生活・ニーズ調査及び教職員アンケートの結果分析 3. 集約された課題と本市の強み(補強) 4. 基本理念(補強) 5. 市政策の柱(概案検討) 子どもの貧困に関する指標	○調査結果集約 ○関係課回答取りまとめ ○市施策の柱と計画指標について関係課調整(庁内会議)
平成29年 2月	<b>■第7回会議</b> 計画案 5. 市政策の柱(最終協議) 6. 市民総ぐるみの取り組みに向けて子どもの貧困に関する指標(最終協議)	○計画案とりまとめ
<b>委員に計画案の最終確認～庁内決裁～計画案の策定</b>		
平成29年 3月	* 第8回会議(パブコメの内容に応じて開催)	○パブリックコメント ○計画案の市民説明会 ○計画策定 ○市長及び議会への報告 ○県への報告