

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成29年2月

計画の名称	1 活気あふれる日向の再生																														
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)	交付対象	日向市、宮崎県																												
計画の目標	人口減少社会の到来を踏まえ、都市機能の集約化を図り歩いて暮らせるまちづくりを推進するとともに、公園の整備及び市街地の緑化による居住環境の向上を図り、重点港湾である細島港を活かした交流拠点都市として「活気あふれる日向の再生」を目指す。																														
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画区域内における人口を56,351人（H23）から56,550人（H27）に増加</li> <li>・市街化区域内の世帯数を22,020世帯（H23）から22,860世帯（H27）に増加</li> <li>・都市計画区域内における体育施設利用者数を234,219人（H23）から234,930人（H27）に増加</li> <li>・本市への観光客入込数を1,233,017人（H23）から1,327,020人（H27）に増加</li> </ul>																														
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H23当初)</th> <th>中間目標値 (H25末)</th> <th>最終目標値 (H27末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>住民基本台帳より、都市計画区域内における人口を抽出する。</td> <td>56,351 人</td> <td>56,450 人</td> <td>56,550 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>住民基本台帳より、市街化区域内における世帯数を抽出する。</td> <td>22,020 世帯</td> <td>22,440 世帯</td> <td>22,860 世帯</td> <td></td> </tr> <tr> <td>都市計画区域内にある体育施設（お倉ヶ浜総合公園、大王谷運動公園、体育センター、武道館）の利用者数を調査する。</td> <td>234,219 人</td> <td>234,570 人</td> <td>234,930 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>観光動向調査より、本市への観光客入込数を抽出する。</td> <td>1,233,017 人</td> <td>1,280,020 人</td> <td>1,327,020 人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)	住民基本台帳より、都市計画区域内における人口を抽出する。	56,351 人	56,450 人	56,550 人		住民基本台帳より、市街化区域内における世帯数を抽出する。	22,020 世帯	22,440 世帯	22,860 世帯		都市計画区域内にある体育施設（お倉ヶ浜総合公園、大王谷運動公園、体育センター、武道館）の利用者数を調査する。	234,219 人	234,570 人	234,930 人		観光動向調査より、本市への観光客入込数を抽出する。	1,233,017 人	1,280,020 人	1,327,020 人	
	定量的指標の現況値及び目標値				備考																										
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)																												
住民基本台帳より、都市計画区域内における人口を抽出する。	56,351 人	56,450 人	56,550 人																												
住民基本台帳より、市街化区域内における世帯数を抽出する。	22,020 世帯	22,440 世帯	22,860 世帯																												
都市計画区域内にある体育施設（お倉ヶ浜総合公園、大王谷運動公園、体育センター、武道館）の利用者数を調査する。	234,219 人	234,570 人	234,930 人																												
観光動向調査より、本市への観光客入込数を抽出する。	1,233,017 人	1,280,020 人	1,327,020 人																												
全体事業費	合計 (A+B+C)	5,198 百万円	A	4,166 百万円 うち提案事業分 (4 百万円)	B	933 百万円	C	99 百万円	効果促進事業費の割合 (A(提案分)+C)/(A+B+C)	2.0%																					

事後評価

事後評価の実施体制	日向市において実施	実施時期	
		事業終了後	
		公表の方法	日向市ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	備考
											H23	H24	H25	H26	H27		
1-A-1	都市再生	一般	日向市	直接	日向市	-	-	都市再生整備計画（日向市駅周辺地区）	高質空間、まち活	日向市						18	
1-A-2	都市再生	一般	日向市	直接	日向市	-	-	都市再生整備計画（財光寺地区）	区画整理 A=94.6ha	日向市						815	
1-A-3	都再区画	一般	日向市	直接	日向市	-	-	都市再生区画整理（日向市駅周辺）	区画整理 A=17.6ha	日向市						989	
1-A-4	公園	一般	日向市	直接	日向市	-	-	都市公園（財光寺中央公園）	園路広場整備	日向市						10	
1-A-5	公園	一般	日向市	直接	日向市	-	-	都市公園（お倉ヶ浜総合公園）	園路広場、修景、便益、休養施設整備	日向市						58	
1-A-6	街路	一般	日向市	直接	日向市	区画	改築	日向市駅周辺（(都)草場細島通線外）	区画整理 A=17.6ha	日向市						611	
1-A-7	街路	一般	日向市	直接	日向市	区画	改築	財光寺南（(都)財光寺駅通線外）	区画整理 A=94.6ha	日向市						1,265	
1-A-8	都再区画	一般	日向市	直接	日向市	-	-	都市再生区画整理（財光寺南）	区画整理 A=94.6ha	日向市						400	
											合計					4,166	



2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

- ・日向市駅周辺及び財光寺南土地区画整理事業の実施により居住環境の向上が図られ、目標値への達成には至らなかったが、当初に比べて市街化区域内の世帯数が増加した。
- ・都市公園の整備により利用環境の向上が図られ、目標値への達成には至らなかったが、体育施設の利用者数が増加した。
- ・土地区画整理事業及び道路事業による交通網の整備や景観形成推進事業及び全市公園化推進事業による魅力的な緑化空間の整備の実施により、観光客入込数が増加した。

定量的指標の達成状況

定量的指標の達成状況	指標（都市計画区域内の人口の増加）	最終目標値	56,550人	目標値と実績値に差が出た要因	県及び市人口の減少による影響を受けたが、土地区画整理事業等の実施により、県及び市人口の減少率と比較して軽減が図られている。						
		最終実績値	55,357人								
	指標（市街化区域内の世帯数の増加）	最終目標値	22,860世帯			目標値と実績値に差が出た要因	県及び市人口の減少による影響を受けたが、土地区画整理事業等の実施により、県世帯数増加率を上回り市世帯数とともに増加している。				
		最終実績値	22,705世帯								
	指標（体育施設利用者数の増加）	最終目標値	234,930人					目標値と実績値に差が出た要因	事業計画の変更により整備期間を延伸したため、当初予定していた施設の完成に至らなかった。		
		最終実績値	228,558人								
	指標（観光客入込数の増加）	最終目標値	1,327,020人							目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成。
		最終実績値	1,402,342人								

定量的指標以外の交付対象事業の効果の  
発現状況  
(必要に応じて記述)

3. 特記事項(今後の方針等)

- ・日向市駅周辺土地区画整理事業の実施により、回遊性を高め、魅力的で賑わいと活気あふれる街なかの創出を図る。
- ・財光寺南土地区画整理事業の実施により、利便性の高い良好な居住空間の創出を図る。
- ・都市公園事業により、自然景観との調和を図りながら、人が集い憩う快適な公園空間を創出する。

(参考様式3)

(参考図面)

計画の名称	1 活気あふれる日向の再生		
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)	交付対象	日向市、宮崎県

