

	事務局	策定委員会	幹事会	作業部会
3月	策定委員推薦依頼			
4月	幹事会、作業部会推薦依頼			
5月				
6月	アンケート実施期間 6/7～6/30 【対象者】 18歳～89歳 2,500人 (無作為抽出) アンケート送付、 分析、課題抽出		【1回目】幹事会・作業部会 6/29(木)10:00 ※合同会議 ・自殺の現状、対策等の説明 ・第2期策定スケジュール	
7月	計画素案作成	【1回目】 7/20(木)19:00 (協議会同時開催) ・委嘱状交付 ・計画趣旨 ・スケジュール説明		
8月	(作業部会) アンケート結果の報告準備			【2回目】 ・分析結果、課題報告 ・各課の取組検討依頼
9月	(作業部会) 各課の取組内容集約 →幹事会での報告準備 (策定委員会) アンケート分析結果報告準備	【2回目】 9/14(木)19:00 ・分析結果等報告 ・計画素案内容検討 (各団体棚卸し)		
10月	(策定委員会) 各団体取組内容集約、 市取組内容報告準備 (自殺対策推進本部) アンケート結果、計画策定の素案報告		【2回目】 ・分析結果等報告 ・各課取組内容報告 ・計画素案内容検討	【3回目】 ・計画素案内容検討
11月	計画修正	【3回目】 11/16(木)19:00 ・計画素案内容検討 ・各団体取組内容確認 ・市取組内容報告		
12月	パブリックコメント (12/25～1/17)		【3回目】幹事会 【4回目】作業部会 ※合同会議 ・計画(修正後)最終確認	
1月	(自殺対策推進本部) 報告	【4回目】 1/18(木)19:00 ・計画内容承認		
2月	【計画完成】 ・議会報告 ・各団体計画配布			
3月				