
年
度

Ｒ２
(2020)

Ｒ３
(2021)

Ｒ４
(2022)

Ｒ５
(2023)

Ｒ６
(2024)

Ｒ７
(2025)

Ｒ８
(2026)

Ｒ９
(2027)

事
業

ＰＦＩ等
導入可能性
調査

日向市総合体育館整備　スケジュール（案）

⦿整備スケジュール（案）　【Ｒ６年度着工　Ｒ８年度完成】

・アドバイザリー業務
（事業者選定：設計、建設）

・基本計画
・地質調査
・造成設計

運営
・基本設計
・実施設計

・水泳場解体、敷地造成

・建設工事

・外構、駐車場等工事

★国民スポーツ大会
    宮崎大会
　 リハーサル大会

◎令和８年度
　 供用開始

★国民スポーツ大会
    宮崎大会●債務負担行為（設計・建設）

● Ｒ５予算（設計、解体、造成）　

● Ｒ３予算（地質調査・造成設計）　

● Ｒ４予算（アドバイザリー業務）　

● Ｒ６予算（建設）　 ● Ｒ８予算（運営、旧施設解体）　● Ｒ７予算（建設）　

業務 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

アンケート
補正予算
計上

送付 集計・分析
報告

庁内検討
委員会等

第１回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回

市民検討
委員会

第１回 第2回 第3回

議会
アンケート
等報告

素案報告 最終報告
Ｒ４予算

基本計画
策定

政策会議 説明会
パブコメ

政策会議

地質調査
造成設計

予算
要求書

補正予算
計上

業者選定

予算
Ｒ４

新規拡充
Ｒ４

予算要求
Ｒ４

予算計上

⦿Ｒ３年度スケジュール（案）

・市体育センター、武道館解体

●指定管理者選定

資料４


